The Planning Inspectorate
Yr Arolygiaeth Gynllunio

Nodyn cyfarfod

Enw’r prosiect Piblinell Carbon Deuocsid HyNet North West
Cyfeirnod ffeil ENO070007

Statws TERFYNOL

Awdur Yr Arolygiaeth Gynllunio

Dyddiad 14 Ebrill 2021

Cyfarfod gyda ENI, Progressive Energy Limited, WSP
Lleoliad Microsoft Teams

Amcanion y Diweddariad ar y Prosiect

cyfarfod

Dosbarthiad Yr holl fynychwyr

Crynodeb o’r pwyntiau allweddol a drafodwyd a chyngor a roddwyd

Cynghorodd yr Arolygiaeth Gynllunio (yr Arolygiaeth) y byddai nodyn o'r cyfarfod yn cael
ei wneud a’i gyhoeddi ar ei gwefan yn unol ag adran 51 Deddf Cynllunio 2008 (PA2008).
Ni fyddai unrhyw gyngor a roddwyd o dan adran 51 yn gyfystyr @ chyngor cyfreithiol y
gallai ymgeiswyr (neu eraill) ddibynnu arno.

Atgrynhoad o Brosiect Piblinell Carbon Deuocsid HyNet North West

Rhoddodd yr Ymgeisydd atgrynhoad o’r cynllun gyda’r wybodaeth a ddarparwyd yn y
Cyfarfod Cychwynnol a gynhaliwyd ar 15 Rhagfyr 2020. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd y
bydd cais ar gyfer Gorchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO) ar gyfer y biblinell carbon
deuocsid (CO2) o Stanlow i safle ger y Fflint, a byddai’'n cynnwys y gwaith arfaethedig
canlynol:

e Gosodiad Uwchlaw’r Ddaear (AGI) Grinsome Road;

e AGI Safle Alcohols;

e Piblinell a adeiledir yn newydd (hyd at 20”) rhwng AGI Grinsome Road ac AGI
Safle Alcohols;

e Piblinell 36” a adeiledir yn newydd o AGI Safle Alcohols i AGI y Fflint;

e Falfiau bloc; a

e Chysylltiad AGI y Fflint gyda’r biblinell bresennol

Cadarnhaodd yr Ymgeisydd nad oes unrhyw fwriad i wneud cais am gyfarwyddyd a35 ar
gyfer unrhyw elfennau o’r cynllun, am fod yr Ymgeisydd o’r farn fod yr holl gynigion yn
cydweddu o fewn y diffiniad o “Biblinellau” yn Neddf Cynllunio 2008.

Diweddariad ar y Prosiect



Darparodd yr Ymgeisydd y diweddariadau allweddol ar y prosiect a newidiadau ers y
cyfarfod blaenorol i'r Arolygiaeth. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd:

e Bod cyllid grant Ymchwil ac Arloesi yn y DU (UKRI) wedi’i gadarnhau ar 1 Mawrth
2021.

e Gwaith addasu ar y seilwaith piblinell 24" presennol, gan gynnwys gosod falfiau
bloc, cryfhau a dargyfeiriadau. Eglurodd yr Ymgeisydd bod y gwaith hwn wedi’i
lywio gan y profion sensitifrwydd achosion gwaethaf. Ochr yn ochr @ hynny, mae
astudiaethau’n mynd rhagddynt i gwmpasu’r hapddigwyddiadau achos gwaethaf.
Holodd yr Arolygiaeth ynghylch risgiau Iechyd a Diogelwch ychwanegol sy’n
gysylltiedig a'r gwaith hwn, a chadarnhaodd yr Ymgeisydd y bydd Asesiad Risg
Meintiol (QRA) yn cael ei gynnal.

e Mae cydsyniadau sy’'n bodoli wedi’'u hadolygu, ac mae strategaeth gydsynio’r
prosiect wedi’i diweddaru; bydd yn ofynnol hefyd gwneud newidiadau i
awdurdodiadau cyfredol sy’n bodoli ar gyfer seilwaith sydd wedi’i ail-bwrpasu.

Gwaith sy’n Destun Ceisiadau TCPA (Deddf Cynllunio Gwlad a Thref)

Dywedodd yr Ymgeisydd y byddai gwaith addasu i seilwaith y biblinell bresennol, y
biblinell ar y blaendraeth a Therfynell y Parlwr Du wedi’i leoli yng Nghymru ac ni ellir ei
drin felly fel datblygiad cysylltiedig. Eglurodd yr Ymgeisydd bod y gwaith hwn i gael
cydsyniad trwy geisiadau ar wahan o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y'i
diwygiwyd).

Bydd cais adran 73 TCPA yn cael ei wheud i amrywio cydsyniad cynllunio’r biblinell ar y
blaendraeth, er mwyn newid neu ddileu’r amod sy’n pennu terfyn amser ar gyfer tynnu'r
biblinell wreiddiol ar 6l ei datgomisiynu, fel y gellir ei hail-bwrpasu.

Cadarnhaodd yr Ymgeisydd ei fod yn bwriadu defnyddio Gorchymyn Cydsyniad Datblygu
(DCO) i awdurdodi caffael yn orfodol y biblinell bresennol a ddargyfeiriwyd ar gyfer CO: i
sicrhau’r tir a’'r hawliau angenrheidiol.

Eglurodd yr Ymgeisydd ei fod yn bwriadu i'r ceisiadau TCPA gael eu caniatau cyn
cyflwyno'r cais DCO, ond mae’n bosibl cyflwyno’r cais DCO cyn bod cydsyniadau TCPA yn
cael eu rhoi.

Cydsyniadau/Strategaeth AEA a Chwmpasu AEA

Cadarnhaodd yr Ymgeisydd y bydd ffin llinell goch y DCO sydd i'w darparu adeg
Cwmpasu yn cynnwys graddfa fwyaf yr holl waith adeiladu parhaol a dros dro posibl fel
sy’n ofynnol fel rhan o’r Datblygiad Arfaethedig. Bydd y Datganiad Amgylcheddol yn
ystyried effeithiau cronnol y prosiect, gwaith addasu sydd i gael cydsyniad trwy
geisiadau TCPA ar wahan a chaniatadau yn y dyfodol nad ydynt wedi’u cydsynio eto.

Cynghorwyd yr Ymgeisydd gan yr Arolygiaeth y byddai’n rhaid i unrhyw Ddatganiad
Amgylcheddol ddarparu disgrifiad clir o’r elfennau sy’n dod o dan y DCO a’r rheiny a
gwmpesir gan gyfundrefnau cydsynio eraill.

Rhaglen



Amlinellodd yr Ymgeisydd y rhaglen ddangosol ar gyfer y DCO a’r TCPA. Mae
ymgynghoriad anstatudol i fod i ddechrau ym mis Mehefin 2021 (bydd hwn yn ymdrin &'r
ceisiadau DCO a TCPA gyda’i gilydd), gyda’r bwriad o gyflwyno'r cais DCO yn ail chwarter
2022. Mae'r Ymgeisydd yn bwriadu cyflwyno Ffeil Sidp System Gwybodaeth Ddaearyddol
(GIS) tuat at ddiwedd Ebrill, gyda Chais Cwmpasu i ddilyn ym mis Mai. Mae’r Ymgeisydd
o’r farn y dylai’r cydsyniadau TCPA gael eu rhoi yn ail chwarter 2022.

Mynediad i Dir ac Arolygon

Cadarnhaodd yr Ymgeisydd bod llythyrau mynediad a thrwyddedau arolwg wedi’u rhoi yn
Chwefror 2021 a’i fod wedi dechrau arolygon ecolegol lle’r oedd mynediad i dir wedi’i
sicrhau. Dywedodd yr Ymgeisydd ei fod yn ymgysylltu’'n barhaus gyda’r perchnogion tir i
sicrhau trefniadau mynediad sydd heb eu gwneud eto.

Cadarnhaodd yr Ymgeisydd nad yw’n disgwyl y bydd unrhyw geisiadau a53 yn cael eu
gwneud cyn cyflwyno'r cais DCO, ac y bydd strategaeth al72 yn cael ei defnyddio yn lle
hynny, os bydd angen.

Gofynnodd yr Arolygiaeth am i'r wybodaeth am y prosiect ar gyfer tudalen y prosiect
gael ei darparu ymhell cyn unrhyw Gais Cwmpasu fel y gellir sefydlu tudalen a blwch
negeseuon e-bost y prosiect gan ddefnyddio’r enw a’r wybodaeth gywir ar gyfer y
prosiect. Bydd angen i'r wybodaeth hon gael ei chyfieithu i'w chyhoeddi ar safle Cymraeg
y prosiect.

Diweddariad i Randdeiliaid a Diweddariad Ymgynghori

Cynhaliodd yr Ymgeisydd ddau gyfarfod gyda Natural England a Cyfoeth Naturiol Cymru i
gytuno ar fethodolegau arolwg ar gyfer yr Asesiadau Amgylcheddol. Mae'r Ymgeisydd
wrthi'n datblygu strategaeth ar gyfer ymgysylltu & rhanddeiliaid ar gyfer y cais DCO a'r
cais TCPA ar wahan. Cadarnhaodd yr Ymgeisydd y byddai ymgynghoriad anstatudol ar y
DCO yn cael ei gynnal ym Mehefin 2021.

Holodd yr Arolygiaeth ynghylch ymgysylltu yn Gymraeg; cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod
tim cyfieithu Cymraeg yn rhan o’r Tim Cyfathrebu, ac y bydd cyfathrebiadau’n cael eu
cyhoeddi’'n ddwyieithog.
Cofrestru’r Prosiect
Cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod cwmni cyfrwng at ddibenion arbennig wedi’i ffurfio (sy’'n
berchen i gwmni’r grivp Eni) ac mai y nhw fydd yr Ymgeisydd DCO.
Penderfyniadau penodol / camau dilynol yn angenrheidiol?
Cytunwyd at y camau gweithredu canlynol:

e Yr Ymgeisydd i ddarparu’r wybodaeth berthnasol i'r Arolygiaeth er mwyn

sefydlu tudalennau’r prosiect;
e Yr Arolygiaeth i sefydlu tudalennau a blwch negeseuon e-bost y prosiect, pan

fydd y wybodaeth berthnasol wedi’i darparu gan yr Ymgeisydd.
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